

平成21年度 工事及び委託業務発注予定

(南部町)

No.	工事名又は業務名	種別	発注予定	発注区分	予定工期	概要	担当課
1	町道天万寺内線 (2-2工区)	工事	7月中旬	指名競争入札	7月下旬～ 10月中旬	改良延長：67m	建設課 (土木建設室)
2	町道天万寺内線 (2工区舗装工事)	工事	10月中旬	指名競争入札	10月下旬～ 12月中旬	舗装面積：926㎡	建設課 (土木建設室)
3	町道賀祥今長線 (6工区)	工事	7月上旬	指名競争入札	7月中旬～ 10月下旬	改良延長：68m	建設課 (土木建設室)
4	町道賀祥今長線 (6工区舗装工事)	工事	10月上旬	指名競争入札	10月中旬～ 12月下旬	舗装面積：379㎡	建設課 (土木建設室)
5	町道入蔵線 (6工区)	工事	8月上旬	指名競争入札	8月中旬～ 11月下旬	改良延長：145m	建設課 (土木建設室)
6	町道入蔵線 (6工区舗装工事)	工事	1月上旬	指名競争入札	1月中旬～ 2月下旬	舗装面積：686㎡	建設課 (土木建設室)
7	二ヶ堰樋門改修工事	工事	9月下旬	指名競争入札	10月上旬～ 2月下旬	樋門1箇所	建設課 (土木建設室)
8	三ヶ井出排水路改修工事	工事	9月下旬	指名競争入札	10月上旬～ 2月下旬	放流施設一式	建設課 (土木建設室)
9	岩屋谷樋門改修	工事	9月下旬	指名競争入札	10月上旬～ 2月下旬	樋門1箇所	建設課 (土木建設室)
10	道路修繕工事 (1工区)	工事	7月中旬	指名競争入札	8月上旬～ 10月中旬	道路修繕一式	建設課 (土木建設室)
11	道路修繕工事 (2工区)	工事	10月中旬	指名競争入札	11月上旬～ 1月中旬	道路修繕一式	建設課 (土木建設室)
12	道路修繕工事 (3工区)	工事	1月中旬	指名競争入札	1月下旬～ 3月中旬	道路修繕一式	建設課 (土木建設室)
13	戸構団地浄化槽設置設計委託	委託	5月下旬	指名競争入札	5月下旬～ 7月中旬	戸構団地36戸の水洗化改修と浄化槽の設置設計	建設課 (まちづくり企画室)
14	戸構団地浄化槽設置監理委託	委託	8月中旬	指名競争入札	8月中旬～ 11月下旬	戸構団地36戸の水洗化改修と浄化槽の設置工事の監理	建設課 (まちづくり企画室)

15	戸構団地浄化槽設置工事	工事	8月中旬	指名競争入札	8月中旬～11月下旬	戸構団地36戸の水洗化改修と浄化槽の設置工事	建設課 (まちづくり企画室)
16	落合団地腰壁修繕工事	工事	6月下旬	指名競争入札	6月下旬～7月中旬	落合団地14戸の外部腰壁の修繕	建設課 (まちづくり企画室)
17	平成21年度地籍調査業務委託(大木屋ほか)	委託	4月下旬	指名競争入札	5月上旬～3月上旬	C・D・F1工程(基準点・境界測量)2.00km ² E2工程(一筆地調査)0.43km ² F2・G工程(図面作成等)2.27km ² H工程(閲覧等)0.94km ²	建設課 (地籍調査室)
18	合併浄化槽整備工事(1)	工事	5月上旬	指名競争入札	5月中旬～9月下旬	合併処理浄化槽(1工区)(2工区)7基	上下水道課
19	合併浄化槽整備工事(2)	工事	8月上旬	指名競争入札	8月中旬～12月下旬	合併処理浄化槽(第2期)15基	上下水道課
20	合併浄化槽整備工事(3)	工事	12月上旬	指名競争入札	12月中旬～3月下旬	合併処理浄化槽(第2期)8基	上下水道課
21	田住配水池増設工事	工事	10月上旬	指名競争入札	10月中旬～3月下旬	配水池(1,000m ³) 1基	上下水道課
22	老朽管布設替工事	工事	5月上旬	指名競争入札	5月中旬～7月下旬	三崎・天万地内 L=500m ※石綿セメント管更新	上下水道課
23	御内谷地区水圧低下地区解消工事	工事	6月上旬	指名競争入札	6月中旬～8月下旬	戸別加圧ポンプ 5戸	上下水道課
24	能竹・賀祥地区水圧低下地区解消工事	工事	6月上旬	指名競争入札	6月中旬～11月下旬	ラインポンプ施設 1ヶ所	上下水道課
25	上長田簡易水道水源水量調査	委託	8月下旬	指名競争入札	9月上旬～12月下旬		上下水道課
26	西伯小学校昇降口棟増改築工事	工事	8月上旬	指名競争入札	8月中旬～2月下旬	RC及びS造3階 述床面積:1,112m ²	教育委員会
27	西伯小学校昇降口棟備品整備事業	備品購入	8月上旬	指名競争入札	8月中旬～2月下旬	昇降口棟増改築に伴う設置備品整備 図書室、会議室ほか備品一式	教育委員会
28	西伯小学校プールろ材入替工事	工事	5月上旬	指名競争入札	5月中旬～5月下旬	プールろ材入替工事	教育委員会
29	会見小学校屋内運動場耐震補強・大規模改修工事	工事	6月下旬	指名競争入札	7月上旬～9月下旬	既存建物:RC及びS造 564m ² 地震補強、屋根・外壁・内壁・床ほか改修、トイレ改築(撤去を含む)	教育委員会
30	会見第二小学校トイレ改修工事	工事	7月上旬	指名競争入札	7月上旬～8月下旬	既存トイレに多目的トイレ設置に伴う改修工事 多目的トイレ:男女各1ヶ所	教育委員会

31	南部中学校校舎庇及び非常階段塗装工事	工事	7月上旬	指名競争入札	7月上旬～8月下旬	校舎庇及び非常階段の爆裂部補修及び防水塗装ほか工事	教育委員会
32	南部町立小中学校機械警備業務委託	委託	8月上旬	指名競争入札	9月～22.8月(長期継続)	委託場所：小学校3校、中学校2校	教育委員会
33	防犯灯設置工事	工事	6月上旬	指名競争入札	6月下旬～12月中旬	LED型防犯灯(ポール設置1基、NTT柱設置2基、中電柱設置3基 蛍光灯型 ポール設置1基 NTT柱設置2基 中電柱設置5基)	町民生活課
34	西伯墓苑水栓柱排水設備工事	工事	5月下旬	指名競争入札	6月上旬～7月下旬	西伯墓苑内の東屋付近水栓柱排水工事 水栓柱排水工事(上段、中段、下段)	町民生活課
35	福成、馬場忠霊塔近辺の除草、清掃作業	委託業務	7月上旬	指名競争入札	8月1日～8月25日	福成、馬場の忠霊塔までの道及び段、斜面の除草(2,380㎡+1,000㎡)	町民生活課
36	鳥獣被害防止施設	委託	5月上旬	指名競争入札	5月中旬～5月下旬	資材発注 ワイヤーメッシュ、異形鉄筋、L型アングル	産業課
37	松食い虫被害木伐倒事業	委託	8月下旬	指名競争入札	9月～12月	800㎡ 伐倒、枝払い、玉切、消毒	産業課
38	緑水園小・中浴場改築設計委託	委託	4月	指名競争入札	5月	小・中浴場を一体化。防水処理。洗面スペースの増設	産業課
39	緑水園小・中浴場改築工事	工事	5月	指名競争入札	6月下旬～8月上旬	小・中浴場を一体化。防水処理。洗面スペースの増設。	産業課
40	法勝寺庁舎トイレ改修工事	工事	7月	指名競争入札	8月上旬～9月下旬	1階及び2階 男女各トイレ(計4ヶ所 便器数10)	総務課
41	平成21年度カーブミラー等設置工事	工事	5月下旬	指名競争入札	5月下旬～7月下旬	カーブミラーφ800 15基 看板設置(徐行等)ヶ所	企画政策課

本発注予定表はあくまで見込みです。発注予定時期、工期等は変更する場合があります。